

## Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 66.000,00 EUR für das Bauvorhaben Geh- und Radwegneubau "Am Hopfenbruch" in Groß Stove.

<i>Organisationseinheit:</i> Bauverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Robert Gellert	<i>Datum</i> 12.09.2022 <i>Antragsteller:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Papendorf (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 20.09.2022	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 66.000,00 EUR für das Bauvorhaben Geh- und Radwegneubau „Am Hopfenbruch“ in Groß Stove.

### Sachverhalt

Im November 2021 wurde die Umsetzung des Geh- und Radwegneubaus öffentlich ausgeschrieben. An der Ausschreibung beteiligten sich drei Unternehmen mit vollständigen, zu wertenden, Angebotsunterlagen. Aufgrund von Preissteigerungen und der Marktlage in den vergangenen Jahren überstiegen die Angebotspreise die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegte Kostenberechnung. Zusätzlich zu diesen Mehrkosten wird im Rahmen der Schlussrechnung ein Sammelnachtrag zu verschiedenen Arbeiten und Mehraufwänden in Bezug auf das Bauvorhaben gestellt werden. Weitere zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unvorhersehbare Kosten wie Ausgleichspflanzungen und ein Antrag auf Waldumwandlung mit dazugehörigem Nachtrag zur Erweiterung der Planungsleistungen führen nun dazu, dass keine ausreichende Deckung im Produktsachkonto gegeben ist.

### Finanzielle Auswirkungen

<b>a.) bei planmäßigen Ausgaben:</b>		<b>Deckung durch Planansatz in Höhe von:</b>	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto ( PSK ):	00000.00000000
<b>b.) bei vom Plan abweichenden Ausgaben:</b>		<b>Deckung erfolgt über:</b>	
Gesamtkosten:	.00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	66.000,00 €	im PSK 54100.52330000 in Höhe von:	66.000,00 €
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €

**Anlage/n**

1	Üpl 30 - Geh- u. Radweg Am Hopfenbruch (öffentlich)
---	---

## Zustimmung zu einem/einer über- oder außerplanmäßigen Aufwand/Auszahlung

Gemeindekennzahl: 30

Haushaltsjahr: 2022

### 1. über-/außerplanmäßige/r Aufwand /Auszahlung<sup>1</sup>

<b>Produktsachkonto - Projekt</b> 54100-09600000	<b>Produktbezeichnung</b> Gemeindestraßen	<b>Sachkontenbezeichnung</b> Geh- und Radweg in Groß Stove, Am Hopfenbruch 3 -6
---	--	---

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste

237.880.17 EUR

**zusätzlich benötigte Mittel**

**66.000,00 EUR**

#### Begründung:

Im November 2021 wurde die Umsetzung des Geh- und Radwegneubaus öffentlich ausgeschrieben. An der Ausschreibung beteiligten sich drei Unternehmen mit vollständigen, zu wertenden, Angebotsunterlagen. Aufgrund von Preissteigerungen und der Marktlage in den vergangenen Jahren überstiegen die Angebotspreise die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegte Kostenberechnung. Zusätzlich zu diesen Mehrkosten wird im Rahmen der Schlussrechnung ein Sammelnachtrag zu verschiedenen Arbeiten und Mehraufwänden in Bezug auf das Bauvorhaben gestellt werden. Weitere zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unvorhersehbare Kosten wie Ausgleichspflanzungen und ein Antrag auf Waldumwandlung mit dazugehörigem Nachtrag zur Erweiterung der Planungsleistungen führen nun dazu, dass keine ausreichende Deckung im Produktsachkonto gegeben ist.

### 2.1 Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen/-auszahlungen<sup>1</sup>

<b>Produktsachkonto</b> 54100-52330000	<b>Produktbezeichnung</b> Gemeindestraßen	<b>Sachkontenbezeichnung</b> Straßenunterhaltung, Brückenprüfung
---	--	--

**noch zur Verfügung stehende Mittel (inkl. HH-Reste)**

**96.285,07 EUR**

zur Deckung benötigt

66.000,00 EUR

#### Begründung der Minderaufwendungen/-auszahlungen:<sup>1</sup>

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die zur Verfügungen stehenden Mittel in diesem Jahr nicht vollständig verausgabt und können somit genutzt werden.

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 1.

Datum: 12.09.2022	Name: S. Roeder	Unterschrift:
-------------------	-----------------	---------------

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 2., sofern Deckung nicht aus dem gleichen Teilhaushalt erfolgt

Datum	Name	Unterschrift
-------	------	--------------

geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung

Datum: 12.09.2022	Name: A. Kleinbauer	Unterschrift
-------------------	---------------------	--------------