

Beschlussauszug

aus der
Sitzung der Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen
vom 27.03.2025

Top 9.3 **Einschätzung potentieller Risiken bei der Umsetzung des Projektes „Ostsee-campus“** VO/AV/20-288/2025

Beschluss:

Der Bürgermeister wird aufgefordert, potentielle Risiken bei der Umsetzung des Projektes „Ostsee-campus“ realistisch einzuschätzen.

Die Analyse betrifft alle Risiken, die im Zusammenhang mit der Realisierung des o.g. Projektes stehen und Auswirkungen für die Gemeinde, Bürger und Bürgerinnen, Firmen und Vereine haben können.

Folgende Risiken sind zu bewerten:

1. strategische Risiken
2. finanzielle Risiken
3. zeitliche Risiken
4. technische Risiken
5. rechtliche Risiken
6. Umwelt und Nachhaltigkeitsrisiken
7. soziale Risiken
8. politische Risiken
9. Projektmanagement-Risiken

Entsprechende Zuarbeiten sind vom Amt Warnow West und vom Projektsteuerer einzuholen. Die Öffentlichkeit ist schnellstmöglich über das Ergebnis der Analyse zu unterrichten.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl Gremium-Mitglieder:	15
anwesend:	15
Ja-Stimmen:	14
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	1
Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV	0