

Information zur Um- und Neugestaltung Spielplatz Weigeliendorf/Jasminhof

<i>Organisationseinheit:</i>	<i>Datum</i>
Bauverwaltung	09.10.2023
Ralf Hoffmann	<i>Antragsteller:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Elmenhorst/Lichtenhagen (Kenntnisnahme)	26.10.2023	Ö

Sachverhalt

Die Spielplätze Weigeliendorf und Jasminhof in Lichtenhagen sollen um- und neugestaltet werden. Im Zuge der Planung fanden umfangreiche Abstimmungen mit dem Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde statt. Gleichzeitig erfolgte auch eine Elternbeteiligung.

Eine Durchführung der Maßnahme im Jahr 2023, wie ursprünglich vorgesehen, ist nicht mehr möglich, da keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Auftragsvergabe zur Verfügung stehen.

Folgender zeitlicher Ablauf ist vorgesehen:

Ausschreibung der Bauleistungen im November 2023

Auftragsvergabe nach Beschluss der Haushaltssatzung 2024

Umsetzung der Bauleistungen ab März/April 2024

Im Haushalt 2023 stehen 70.000,00 Euro für die Maßnahme zur Verfügung. Für das Jahr 2024 sind zusätzlich 55.000,00 Euro vorgesehen. Die Gesamtkosten von 125.000,00 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Bauleistungen einschl. Spielgeräte	100.000,00 Euro
Planung bis Entwurfsplanung	6.000,00 Euro
<u>Ausschreibungsunterlagen, Bauüberwachung</u>	<u>17.000,00 Euro</u>
Gesamt	125.000,00 Euro.

Die abgestimmte Planung für beide Spielplätze ist im Lageplan Gestaltung (Stand 12.06.2023) dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

Keine